

Programmation du Workshop de la CUPEUM – Marrakech 2004

	Judi 25 nov.	Vendredi 26 nov.	Samedi 27 nov.	Dimanche 28 nov.	Lundi 29 nov.	Mardi 30 nov.	Mercredi 1 ^{er} déc.	Jeudi 2 déc.	Vendredi 3 déc.	Samedi 4 déc.	
Matin		Visite-Conférences	Conférences-débats +	Visite/terrain	Visite/terrain	Travail en atelier (macro-design) >	Présentation intérimaire des projets i	Travail en atelier >	Travail en atelier >	Impression des projets et préparation de l'expo ⊘	
Après-midi Accueil des participants au Workshop		Visite-Conférences	Démarrage du projet i	Visite/terrain	Visite/terrain	Travail en atelier (macro-design) >	Travail en atelier >	Travail en atelier >	Travail en atelier >	Accrochage des projets ⊙ Présentation des projets et jury	
Soirée			Discussions entre les équipes d'étudiants	Bilan synthèse (travail en équipe)	Bilan synthèse (travail en équipe)	Travail en atelier (macro-design)	Travail en atelier	Travail en atelier	Remise finale des projets i	Cocktail et allocutions de clôture du Workshop de la CUPEUM	
Processus		Phase 1 : Sensibilisations au territoire		Phase 2 : Lectures du territoire – analyse et synthèse			Phase 3 : Intentions d'aménagement : dev. parti-pris		Phase 4 : Développement du design		Phase 5 : Rendu du projet (esquisse – design)
				Énoncé stratégique d'aménagement : territoire de la Palmeraie			Design spécifique vis-à-vis d'un enjeu		Présentations-Jury		